

RESPONSABLE

Nombre del proyecto	No. de la actividad	Descripción de la actividad	Mes de Inicio	Mes de Terminación	Valor de la actividad	Meses		
						Mes 1	Mes 2	Mes 3
ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA	Actividad 1.1.1	1.1.1Revisión sistemática de casos de adaptación cultural en intervenciones en salud con enfoque étnico	1	5	13.276.054,00	3.370.000,00	-	9.906.054,00
	Actividad 1.1.2	1.1.2Análisis de la búsqueda de resultados	1	6	81.838.512,00	13.639.752,00	13.639.752,00	13.639.752,00
	Actividad 2.1.1	2.1.1Realización de talleres basados en métodos visuales participativos para describir las barreras y facilitadores culturales en las intervenciones sobre prevención y control de enfermedades	7	12	112.887.712,00	-	-	-
	Actividad 2.1.2	2.1.2Analizar las barreras y facilitadores culturales en las intervenciones sobre prevención y control de enfermedades infecciosas en Pueblo Rico	13	18	29.570.668,00	-	-	-
	Actividad 3.1.1	3.1.1Realización de talleres basados en métodos visuales participativos para describir las barreras y facilitadores culturales en las intervenciones sobre prevención y control de enfermedades infecciosas en Pueblo Rico.	11	18	265.419.842,00	-	-	-
	Actividad 3.1.2	3.1.2Cocreación de productos de apropiación social de conocimiento	16	20	38.507.400,00	-	-	-
	Actividad 4.1.1	4.1.1Implementación de las estrategias participativas diseñadas con la comunidad	1	30	326.599.111,00	-	-	-
	Actividad 4.1.3	4.1.3Realizar la administración del proyecto	1	30	251.563.701,00	7.696.004,00	12.696.004,00	7.696.004,00
	Actividad 4.1.4	4.1.4Escritura y publicación del artículo científico	29	29	5.265.000,00	-	-	-
						1.124.928.000,00	24.705.756,00	26.335.756,00
Supervisión					255.000.000,00			
Valor total SGR					1.379.928.000,00			
Planeado					1.124.928.000,00	24.705.756,00	26.335.756,00	31.241.810,00
Ejecutado					-	-	-	-
Acumulado Planeado						24.705.756,00	51.041.512,00	82.283.322,00
Acumulado Ejecutado						-	-	-
Cumplimiento						0%	0%	0%

Total Ejecutado										
Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29	Mes 30		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5
-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-					
-	-	-	-	-	-					
9.639.752,00	13.987.877,00	13.987.877,00	25.631.307,00	9.639.764,00	-					
7.696.004,00	7.696.004,00	7.696.004,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-					
-	-	-	5.265.000,00	-	-					
17.335.756,00	21.683.881,00	21.683.881,00	34.396.307,00	13.139.764,00	-					

17.335.756,00	21.683.881,00	21.683.881,00	34.396.307,00	13.139.764,00
-	-	-	-	-
1.034.024.167,00	1.055.708.048,00	1.077.391.929,00	1.111.788.236,00	1.124.928.000,00
-	-	-	-	-
0%	0%	0%	0%	0%

CONTRAPARTIDA

Nombre del proyecto	No. de la actividad	Descripción de la actividad	Mes de Inicio	Mes de Terminación	Ponderación de Tarea	Ponderación de Tarea		
						Mes 1	Mes 2	Mes 3
ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA	Actividad 1.1.2	1.1.2Análisis de la búsqueda de resultados	1	6	39.522.210,00	\$ 6.587.035	\$ 6.587.035	\$ 6.587.035
	Actividad 2.1.1	2.1.1Realización de talleres basados en métodos visuales participativos para describir las barreras y facilitadores culturales en las intervenciones sobre prevención y control de enfermedades	7	12	48.941.466,00			
	Actividad 3.1.1	3.1.1Realización de talleres basados en métodos visuales participativos para describir las barreras y facilitadores culturales en las intervenciones sobre prevención y control de enfermedades infecciosas en Pueblo Rico.	12	18	48.941.466,00			
	Actividad 4.1.1	4.1.1Implementación de las estrategias participativas diseñadas con la comunidad	1	30	79.044.420,00			
	Actividad 4.1.3	4.1.3Realizar la administracion del proyecto	1	30	78.978.000,00	\$ 1.832.600	\$ 1.832.600	\$ 1.832.600
TOTAL CONTRAPA					295.427.562,00	\$ 8.419.635	\$ 8.419.635	\$ 8.419.635



Blue header bar								
Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21
\$ 8.156.911	\$ 8.156.911	\$ 8.156.911	\$ 8.156.911	\$ 8.156.911	\$ 8.156.911			
						\$ 6.587.035	\$ 6.587.035	\$ 6.587.035
\$ 1.832.600	\$ 1.832.600	\$ 1.832.600	\$ 1.832.600	\$ 1.832.600	\$ 1.832.600	\$ 1.832.600	\$ 1.832.600	\$ 1.832.600
\$ 9.989.511	\$ 9.989.511	\$ 9.989.511	\$ 9.989.511	\$ 9.989.511	\$ 9.989.511	\$ 8.419.635	\$ 8.419.635	\$ 8.419.635

Total Ejecutado EJECUCIÓN A

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15
-															
-															
-															
-															
-															

- - - - - - - - - - - - - - - - -

