

ENTIDAD EJECUTORA: CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES MÉDICAS - CIDEIM  
 BPIN DEL PROYECTO: 202000100096  
 NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento y sinergia de las capacidades científicas y tecnológicas de la alianza CIDEIM-Fundación Valle del Lili-Universidad Icesi para atender problemáticas asociadas a agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el Valle del Cauca  
 RESPONSABLE: Nancy Gore Saravia

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADORES	META	PRODUCTO	ENTREGABLE	PAQUETE DE TRABAJO (Actividades)	DURACIÓN meses	PRESUPUESTO		
Fortalecer la capacidad para el diagnóstico y la vigilancia de enfermedades endémicas y emergentes de alto riesgo para la Salud Pública, en Cali y el Valle del Cauca.	Fortalecer la infraestructura tecnológica institucional para el diagnóstico, investigación, vigilancia, asesoramiento en el manejo clínico y la validación de nuevas tecnologías diagnósticas de SARS-CoV2, Dengue y Mycobacterium tuberculosis MDR/XDR.	Infraestructura para la investigación dotada	4	Infraestructura para la investigación dotada	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Listado de equipos y requerimientos técnicos,</li> <li>b) Cotización,</li> <li>c) Detalle de la solicitud del activo (URSUS, plataforma CIDEIM),</li> <li>d) Selección de proveedor y cumplimiento de requisitos,</li> <li>e) Orden de compra y/o Contrato,</li> <li>f) Lista de chequeo condiciones de instalación,</li> <li>g) Acta de entrega,</li> <li>h) Documentación del equipo: Registro Invima (si aplica), manuales, certificados de garantía, hoja de vida del equipo,</li> <li>i) Acta instalación del equipo,</li> <li>j) Registro capacitación de uso del equipo,</li> <li>k) Programación de mantenimiento del equipo.</li> </ul>	Gestionar la compra e instalación de equipos de los laboratorios para su correcto funcionamiento	17	\$ 1.414.079.175,00	Planeado \$	
									Ejecutado \$	
		Infraestructura para la investigación adecuada	4	Infraestructura para la investigación adecuada	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Listado de materiales e insumos requeridos</li> <li>b) Cotización,</li> <li>c) Selección de proveedor y cumplimiento de requisitos,</li> <li>d) Orden de compra,</li> <li>e) Registro de entrega a satisfacción</li> <li>f) Documentación: Registro Invima, certificado de análisis, ficha de seguridad y especificaciones del producto cuando aplique</li> <li>g) Detalle de la solicitud del producto (URSUS).</li> </ul>	Adquirir insumos para laboratorio	14	\$ 164.750.903,00	Planeado \$	
									Ejecutado \$	
		Implementar la oferta de servicios especializados de diagnóstico, investigación y vigilancia de agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana	Cursos sobre métodos y técnicas de investigación especializados y avanzados	4	Servicio de apoyo para entrenamiento especializado para científicos investigadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Plan de adecuaciones del laboratorio BSL2 de diagnóstico, BSL2 de microbiología y BSL3 siguiendo las recomendaciones descritas en el manual de bioseguridad del U.S. Department of Health and Human Services Public Health Service Centers for Disease Control and Prevention National Institutes of Health (HHS Publication No. (CDC) 21-112 revisado en diciembre 2009).</li> <li>•Diseño de instalación de unidad manejadora de flujo unidireccional de aire para mantener presión negativa del laboratorio BSL-3</li> <li>•Cotización de unidad de flujo unidireccional de aire: equipos, instalación y pruebas</li> <li>•Diseños de las adecuaciones de los laboratorios BSL2 de diagnóstico y BSL3.</li> <li>•Diseño de instalaciones eléctricas de las adecuaciones del BSL2 de diagnóstico, BSL3 y biobanco.</li> <li>•Cotización para adecuaciones de los laboratorios: BSL2 de diagnóstico, BSL3, biobanco y fortalecimiento del BSL2 de microbiología.</li> <li>•Contrato de obra</li> <li>•Acta de inicio de obra</li> <li>•Polizas de amparo de cumplimiento, amparo de calidad del bien y/o servicio, amparo de buen manejo del anticipo, amparo de salarios y prestaciones sociales.</li> <li>•Reporte de avance de obra.</li> <li>•Registro fotográfico de la adecuación del BSL3, BSL2 de diagnóstico y biobanco.</li> <li>•Acta de recibido a satisfacción de las adecuaciones</li> </ul>	Adecuar las instalaciones físicas de los laboratorios a intervenir	8	\$ 198.386.242,00	Planeado \$
										Ejecutado \$
	Adminstración		Supervisión (RUBRO A CARGO DEL MINISTERIO)				Disponer de personal de salud especializado y asistencial para atender la demanda de análisis de laboratorio y realizar actividades de CTel	14	\$ 523.291.075,00	Planeado \$
										Ejecutado \$
			Realizar entrenamiento especializado del talento humano	5			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Listado de perfiles y características del personal de salud especializado y asistencial requerido para la correcta ejecución de las actividades del proyecto</li> <li>•Reporte de publicación de ofertas de trabajo en medios de CIDEIM y el Secop I</li> <li>•Listado de hojas vida de vida recibidas para cada oferta publicada</li> <li>•Resultados de la selección de candidatos: basado en cumplimiento del perfil y de aquellos que cumplan el perfil resultado de entrevistas.</li> <li>•Contrato por cada perfil</li> <li>•Acta de inicio de cada contrato</li> <li>•Acta de recibido a satisfacción del servicio prestado, por contrato por cada periodo</li> </ul>	29.748.462,00	Planeado \$	
									Ejecutado \$	
	Gestionar la habilitación por el ente territorial para la prestación de servicios diagnósticos de laboratorio	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Programa y agenda de cada curso.</li> <li>•Registro de inscripción de personal seleccionado</li> <li>•Certificados de participación de personal seleccionado</li> <li>•Materiales generados: guías, presentaciones</li> <li>•Listado de asistencia de participantes</li> <li>•Reporte de evaluación de los participantes</li> <li>•Modelo de formato de evaluación de satisfacción de los participantes</li> <li>•Formatos de evaluación de satisfacción diligenciados por participantes</li> <li>•Certificados de participación</li> </ul>	20.000.000,00	Planeado \$			
							Ejecutado \$			
Documentar los procesos de gestión de muestras biológicas y la información relacionada,	4			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tomando como referencia la resolución 3100 del 2019</li> <li>a) Formato de autoevaluación diagnóstico inicial para la oferta del servicio diagnóstico y análisis de susceptibilidad a antimicrobianos para Mycobacterium tuberculosis</li> <li>b) Formato de autoevaluación diagnóstico inicial para la oferta del servicio diagnóstico de Dengue,</li> <li>c) Protocolos, procesos y manuales según los resultados de la autoevaluación inicial.</li> <li>d) Autoevaluación posterior al levantamiento de la documentación requerida,</li> <li>e) Formato de inscripción al REPS para el servicio diagnóstico y análisis de susceptibilidad a antimicrobianos para Mycobacterium tuberculosis,</li> <li>f) Formato de inscripción al REPS para el servicio diagnóstico de Dengue,</li> <li>g) Radicado del formato de inscripción al REPS para el servicio diagnóstico y análisis de susceptibilidad a antimicrobianos para Mycobacterium tuberculosis y diagnóstico de dengue en la Secretaría de Salud Pública Departamental,</li> <li>h) Acta de inicio de los servicios de diagnóstico habilitados, cuando aplique,</li> <li>i) Reporte de muestras procesadas y/o pruebas validadas de los servicios que hayan sido habilitados cuando aplique.</li> <li>j) Resultados de la habilitación en el marco de la emergencia sanitaria para apoyar el diagnóstico de COVID-19</li> </ul>	Documentar los procesos de gestión de muestras biológicas y la información relacionada,	4	\$ 36.960.000,00	Planeado \$		
								Ejecutado \$		
						14	\$ 53.793.408,00	Planeado \$		
								Ejecutado \$		
						14	\$ 63.869.673,00	Planeado \$		
								Ejecutado \$		



PERIODO 1 Septiembre 2020			PERIODO 2 Octubre 2020			PERIODO 3 Noviembre 2020			PERIODO 4 Diciembre 2020			
EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 9.596.808,00	\$ 9.596.808,00		\$ 4.798.404,00	\$ 4.798.404,00		\$ 9.596.806,00	\$ 9.596.806,00	\$ 0,00
		\$ 0,00		\$ 9.596.808,00	\$ 9.596.808,00		\$ 4.798.404,00	\$ 4.798.404,00		\$ 9.596.806,00	\$ 9.596.806,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00							
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
\$ 3.895.000,00	\$ 0,00	\$ 3.895.000,00	\$ 14.723.333,00	\$ 3.354.705,00	\$ 18.078.038,00	\$ 24.090.000,00	\$ 3.354.705,00	\$ 27.444.705,00	\$ 20.490.000,00	\$ 3.354.705,00	\$ 23.844.705,00	\$ 19.890.000,00
\$ 3.895.000,00		\$ 3.895.000,00	\$ 14.723.333,00	\$ 3.354.705,00	\$ 18.078.038,00	\$ 24.090.000,00	\$ 3.354.705,00	\$ 27.444.705,00	\$ 20.490.000,00	\$ 3.354.705,00	\$ 23.844.705,00	\$ 19.890.000,00
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	
\$ 63.869.673,00		\$ 63.869.673,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>E</b>
EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL 2020 - IV	EFFECTIVO SGR	ESPECIE COLCIENCIAS	TOTAL 2020 - IV	EFFECTIVO SGR	ESPECIE COLCIENCIAS	TOTAL 2020 - IV	EFFECTIVO SGR	ESPECIE COLCIENCIAS	TOTAL 2020 - IV	EFFECTIVO SGR
\$ 3.895.000,00	\$ 0,00	\$ 3.895.000,00	\$ 14.723.333,00	\$ 20.951.513,00	\$ 35.674.846,00	\$ 24.090.000,00	\$ 12.153.109,00	\$ 36.243.109,00	\$ 20.490.000,00	\$ 16.951.511,00	\$ 37.441.511,00	\$ 19.890.000,00
\$ 7.790.000,00	\$ 0,00	\$ 7.790.000,00	\$ 29.446.666,00	\$ 24.306.218,00	\$ 53.752.884,00	\$ 48.180.000,00	\$ 15.507.814,00	\$ 63.687.814,00	\$ 40.980.000,00	\$ 20.306.216,00	\$ 61.286.216,00	\$ 39.780.000,00
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>B</b>
\$ 3.895.000,00	\$ 0,00	\$ 3.895.000,00	\$ 18.618.333,00	\$ 20.951.513,00	\$ 39.569.846,00	\$ 42.708.333,00	\$ 33.104.622,00	\$ 75.812.955,00	\$ 63.198.333,00	\$ 50.056.133,00	\$ 113.254.466,00	\$ 83.088.333,00
\$ 7.790.000,00	\$ 0,00	\$ 7.790.000,00	\$ 37.236.666,00	\$ 24.306.218,00	\$ 61.542.884,00	\$ 85.416.666,00	\$ 39.814.032,00	\$ 125.230.698,00	\$ 126.396.666,00	\$ 60.120.248,00	\$ 186.516.914,00	\$ 166.176.666,00



PERIODO 5 Enero 2021		PERIODO 6 Febrero 2021			PERIODO 7 Marzo 2021			PERIODO 8 Abril 2021			PERIODO 9 Mayo 2021	
ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE
\$ 10.796.408,00	\$ 10.796.408,00	\$ 122.495.000,00	\$ 10.796.408,00	\$ 133.291.408,00	\$ 255.384.829,00	\$ 10.796.408,00	\$ 266.181.237,00		\$ 1.199.602,00	\$ 1.199.602,00	\$ 4.756.175,00	\$ 0,00
\$ 10.796.408,00	\$ 10.796.408,00	\$ 122.495.000,00	\$ 10.796.408,00	\$ 133.291.408,00	\$ 255.384.829,00	\$ 10.796.408,00	\$ 266.181.237,00		\$ 1.199.602,00	\$ 1.199.602,00	\$ 4.756.175,00	\$ 0,00
					\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00		
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 26.338.351,00		\$ 26.338.351,00			\$ 0,00		
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00		
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00		
\$ 3.354.705,00	\$ 23.244.705,00	\$ 19.890.000,00	\$ 3.354.705,00	\$ 23.244.705,00	\$ 49.930.000,00	\$ 21.763.361,00	\$ 71.693.361,00	\$ 28.740.000,00	\$ 21.763.361,00	\$ 50.503.361,00	\$ 27.590.000,00	\$ 21.763.361,00
\$ 3.354.705,00	\$ 23.244.705,00	\$ 19.890.000,00	\$ 3.354.705,00	\$ 23.244.705,00	\$ 49.930.000,00	\$ 21.763.361,00	\$ 71.693.361,00	\$ 28.740.000,00	\$ 21.763.361,00	\$ 50.503.361,00	\$ 27.590.000,00	\$ 21.763.361,00
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 2.580.462,00	
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 2.580.462,00	
	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00		
	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00		
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00		
\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00
\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00		
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00		
<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>		<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>	
<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2021 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2021 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2021 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2021 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>
\$ 18.151.113,00	\$ 38.041.113,00	\$ 142.385.000,00	\$ 18.151.113,00	\$ 160.536.113,00	\$ 305.314.829,00	\$ 36.559.769,00	\$ 341.874.598,00	\$ 28.740.000,00	\$ 26.962.963,00	\$ 55.702.963,00	\$ 34.926.637,00	\$ 25.763.361,00
\$ 21.505.818,00	\$ 61.285.818,00	\$ 162.275.000,00	\$ 21.505.818,00	\$ 183.780.818,00	\$ 381.583.180,00	\$ 58.323.130,00	\$ 439.906.310,00	\$ 57.480.000,00	\$ 48.726.324,00	\$ 106.206.324,00	\$ 62.516.637,00	\$ 47.526.722,00
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>		<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>	
\$ 68.207.246,00	\$ 151.295.579,00	\$ 225.473.333,00	\$ 86.358.359,00	\$ 311.831.692,00	\$ 530.788.162,00	\$ 122.918.128,00	\$ 653.706.290,00	\$ 559.528.162,00	\$ 149.881.091,00	\$ 709.409.253,00	\$ 594.454.799,00	\$ 175.644.452,00
\$ 91.626.066,00	\$ 247.802.732,00	\$ 328.451.666,00	\$ 103.131.884,00	\$ 431.583.350,00	\$ 710.034.846,00	\$ 161.455.014,00	\$ 871.489.860,00	\$ 767.514.846,00	\$ 210.181.338,00	\$ 977.696.184,00	\$ 830.031.483,00	\$ 257.708.060,00



TOTAL Mes - I	PERIODO 10 Junio 2021			PERIODO 11 Julio 2021			PERIODO 12 Agosto 2021			PERIODO 14 Septiembre 2021		
	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I
\$ 4.756.175,00	\$ 248.871.366,00	\$ 0,00	\$ 248.871.366,00	\$ 25.404.327,00	\$ 0,00	\$ 25.404.327,00	\$ 137.746.554,00	\$ 0,00	\$ 137.746.554,00	\$ 213.992.074,00	\$ 0,00	\$ 213.992.074,00
\$ 4.756.175,00	\$ 248.871.366,00	\$ 0,00	\$ 248.871.366,00	\$ 25.404.327,00	\$ 0,00	\$ 25.404.327,00	\$ 137.746.554,00	\$ 0,00	\$ 137.746.554,00	\$ 213.992.074,00	\$ 0,00	\$ 213.992.074,00
\$ 0,00	\$ 159.481.291,00		\$ 159.481.291,00			\$ 0,00	\$ 8.527.307,00		\$ 8.527.307,00	\$ 16.742.305,00		\$ 16.742.305,00
\$ 0,00	\$ 133.142.940,00		\$ 133.142.940,00			\$ 0,00	\$ 8.527.307,00		\$ 8.527.307,00	\$ 1.785.000,00		\$ 1.785.000,00
\$ 0,00	\$ 27.325.714,00		\$ 27.325.714,00			\$ 0,00	\$ 62.674.286		\$ 62.674.286,00	\$ 54.193.121,00		\$ 54.193.121,00
\$ 0,00	\$ 27.325.714,00		\$ 27.325.714,00			\$ 0,00	\$ 62.674.286,00		\$ 62.674.286	\$ 54.193.121,00		\$ 54.193.121,00
\$ 49.353.361,00	\$ 53.230.000,00	\$ 8.827.361,00	\$ 62.057.361,00	\$ 28.990.000,00	\$ 8.827.361,00	\$ 37.817.361,00	\$ 52.830.000,00	\$ 3.354.705,00	\$ 56.184.705,00	\$ 28.390.000,00	\$ 3.354.707,00	\$ 31.744.707,00
\$ 49.353.361,00	\$ 53.230.000,00	\$ 8.827.361,00	\$ 62.057.361,00	\$ 28.990.000,00	\$ 8.827.361,00	\$ 37.817.361,00	\$ 52.830.000,00	\$ 3.354.705,00	\$ 56.184.705,00	\$ 27.590.000,00	\$ 3.354.707,00	\$ 30.944.707,00
\$ 2.580.462,00	\$ 9.168.000,00		\$ 9.168.000,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 18.000.000,00		\$ 18.000.000,00
\$ 2.580.462,00	\$ 9.168.000,00		\$ 9.168.000,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 7.877.230,00		\$ 7.877.230,00
\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 9.204.650,00		\$ 9.204.650,00	\$ 5.503.750,00		\$ 5.503.750,00
\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 9.204.650,00		\$ 9.204.650,00	\$ 5.503.750,00		\$ 5.503.750,00
\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 22.176.000,00		\$ 22.176.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 14.784.000,00		\$ 14.784.000,00
\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 22.176.000,00		\$ 22.176.000,00			\$ 0,00	\$ 14.784.000,00		\$ 14.784.000,00
\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 5.793.408,00	\$ 0,00	\$ 5.793.408,00
\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00		\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00			\$ 0,00
\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00
\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00
<b>PERIODO</b>	<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>		
<b>TOTAL 2021 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2021 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2021 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2021 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2021 - I</b>
\$ 60.689.998,00	\$ 498.076.371,00	\$ 12.827.361,00	\$ 510.903.732,00	\$ 76.570.327,00	\$ 12.827.361,00	\$ 89.397.688,00	\$ 270.982.797,00	\$ 7.354.705,00	\$ 278.337.502,00	\$ 357.398.658,00	\$ 3.354.707,00	\$ 360.753.365,00
\$ 110.043.359,00	\$ 524.968.020,00	\$ 21.654.722,00	\$ 546.622.742,00	\$ 105.560.327,00	\$ 21.654.722,00	\$ 127.215.049,00	\$ 323.812.797,00	\$ 10.709.410,00	\$ 334.522.207,00	\$ 353.315.175,00	\$ 6.709.414,00	\$ 360.024.589,00
<b>ACUMULADA</b>	<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>		
\$ 770.099.251,00	\$ 1.082.531.170,00	\$ 188.471.813,00	\$ 1.281.002.983,00	\$ 1.169.101.497,00	\$ 201.299.174,00	\$ 1.370.400.671,00	\$ 1.440.094.294,00	\$ 208.653.879,00	\$ 1.648.738.173,00	\$ 1.797.482.952,00	\$ 212.008.586,00	\$ 2.009.491.538,00
\$ 1.087.739.543,00	\$ 1.354.999.503,00	\$ 279.362.782,00	\$ 1.634.362.285,00	\$ 1.480.559.830,00	\$ 301.017.504,00	\$ 1.781.577.334,00	\$ 1.784.372.627,00	\$ 311.726.914,00	\$ 2.096.099.541,00	\$ 2.137.687.802,00	\$ 318.436.328,00	\$ 2.456.124.130,00

PERIODO 15 Octubre 2021			PERIODO 16 Noviembre 2021			PERIODO 17 Diciembre 2021			PERIODO 18 Enero 2022			
EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR
\$ 110.542.432,00	\$ 0,00	\$ 110.542.432,00	\$ 22.378.000,00	\$ 0,00	\$ 22.378.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.927.574,00	\$ 0,00	\$ 214.927.574,00	
\$ 110.542.432,00	\$ 0,00	\$ 110.542.432,00	\$ 22.551.291,00	\$ 0,00	\$ 22.551.291,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
\$ 14.931.505,00		\$ 14.931.505,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
\$ 21.677.248,00		\$ 21.677.248,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 32.515.873,00		\$ 32.515.873,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 54.193.121,00		\$ 54.193.121,00			\$ 0,00	
\$ 28.640.000,00		\$ 28.640.000,00	\$ 15.545.000,00		\$ 15.545.000,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
\$ 28.390.000,00		\$ 28.390.000,00	\$ 16.595.000,00		\$ 16.595.000,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
\$ 5.732.772,00		\$ 5.732.772,00	\$ 3.500.000,00		\$ 3.500.000,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
\$ 5.000.000,00		\$ 5.000.000,00	\$ 291.600,00		\$ 291.600,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
\$ 5.064.640,00		\$ 5.064.640,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
\$ 0,00		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	
\$ 1.918.372,00		\$ 1.918.372,00	\$ 3.680.908,00		\$ 3.680.908,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
\$ 194.969.721,00	\$ 0,00	\$ 194.969.721,00	\$ 62.922.199,00	\$ 0,00	\$ 62.922.199,00	\$ 54.193.121,00	\$ 0,00	\$ 54.193.121,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	
<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>			<b>EJ</b>
EFFECTIVO SGR	ESPECIE COLCIENCIAS	TOTAL 2021 - II	EFFECTIVO SGR	ESPECIE COLCIENCIAS	TOTAL 2021 - II	EFFECTIVO SGR	ESPECIE COLCIENCIAS	TOTAL 2021 - II	EFFECTIVO SGR	ESPECIE COLCIENCIAS	TOTAL 2022 - I	EFFECTIVO SGR
\$ 165.859.680,00	\$ 0,00	\$ 165.859.680,00	\$ 38.214.600,00	\$ 0,00	\$ 38.214.600,00	\$ 32.515.873,00	\$ 0,00	\$ 32.515.873,00	\$ 214.927.574,00	\$ 0,00	\$ 214.927.574,00	\$ 0,00
\$ 194.969.721,00	\$ 0,00	\$ 194.969.721,00	\$ 62.922.199,00	\$ 0,00	\$ 62.922.199,00	\$ 54.193.121,00	\$ 0,00	\$ 54.193.121,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>			<b>E</b>
\$ 1.963.342.632,00	\$ 212.008.586,00	\$ 2.175.351.218,00	\$ 2.001.557.232,00	\$ 212.008.586,00	\$ 2.213.565.818,00	\$ 2.034.073.105,00	\$ 212.008.586,00	\$ 2.246.081.691,00	\$ 2.249.000.679,00	\$ 212.008.586,00	\$ 2.461.009.265,00	\$ 2.249.000.679,00
\$ 2.332.657.523,00	\$ 318.436.328,00	\$ 2.651.093.851,00	\$ 2.395.579.722,00	\$ 318.436.328,00	\$ 2.714.016.050,00	\$ 2.449.772.843,00	\$ 318.436.328,00	\$ 2.768.209.171,00	\$ 2.449.772.843,00	\$ 318.436.328,00	\$ 2.768.209.171,00	\$ 2.449.772.843,00



PERIODO 19 Febrero 2022		PERIODO 20 Marzo 2022		PERIODO 21 Abril 2022		CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN						
ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL Mes - I	EFFECTIVO SGR	ESPECIE	TOTAL	% AVANCE TÉCNICO	% AVANCE FINANCIERO
								\$ 1.356.498.331,00	\$ 57.580.844,00	\$ 1.414.079.175,00	99,88%	99,88%
					\$ 212.991.226,00			\$ 1.354.735.274,00	\$ 57.580.844,00	\$ 1.412.316.118,00		
								\$ 184.750.903,00	\$ 0,00	\$ 184.750.903,00	99,99%	99,99%
								\$ 184.725.103,00	\$ 0,00	\$ 184.725.103,00		
								\$ 198.386.242,00	\$ 0,00	\$ 198.386.242,00	100,00%	100,00%
								\$ 198.386.242,00	\$ 0,00	\$ 198.386.242,00		
								\$ 416.863.333,00	\$ 106.427.742,00	\$ 523.291.075,00	100,00%	100,00%
								\$ 416.863.333,00	\$ 106.427.742,00	\$ 523.291.075,00		
								\$ 29.748.462,00	\$ 0,00	\$ 29.748.462,00	97,01%	97,01%
								\$ 28.858.464,00	\$ 0,00	\$ 28.858.464,00		
								\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00		
								\$ 19.773.040,00	\$ 0,00	\$ 19.773.040,00	98,87%	98,87%
								\$ 36.960.000,00	\$ 0,00	\$ 36.960.000,00	100%	100%
								\$ 36.960.000,00	\$ 0,00	\$ 36.960.000,00		
\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.793.408,00	\$ 48.000.000,00	\$ 53.793.408,00	99,64%	99,64%
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 5.599.280,00	\$ 48.000.000,00	\$ 53.599.280,00		
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 63.869.673,00	\$ 0,00	\$ 63.869.673,00	0%	0
	\$ 0,00			\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>		<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>				<b>EJECUCIÓN POR PERIODO</b>						
<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2022 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2022 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL 2022 - I</b>	<b>EFFECTIVO SGR</b>	<b>ESPECIE COLCIENCIAS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% AVANCE TÉCNICO</b>	<b>% AVANCE FINANCIERO</b>
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.991.226,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.991.226,00		
<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>		<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>				<b>EJECUCIÓN ACUMULADA</b>						
\$ 212.008.586,00	\$ 2.461.009.265,00	\$ 2.249.000.679,00	\$ 212.008.586,00	\$ 2.461.009.265,00	\$ 2.249.000.679,00	\$ 212.008.586,00	\$ 2.461.009.265,00	\$ 2.249.000.679,00	\$ 212.008.586,00	\$ 2.461.009.265,00		
\$ 318.436.328,00	\$ 2.768.209.171,00	\$ 2.449.772.843,00	\$ 318.436.328,00	\$ 2.768.209.171,00	\$ 2.662.764.069,00	\$ 318.436.328,00	\$ 2.981.200.397,00	\$ 2.662.764.069,00	\$ 318.436.328,00	\$ 2.981.200.397,00		